
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ชื่อโครงการ      ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ 
๒.งบประมาณ     ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) บาท  
๓. วิธีจัดชื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
 

ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

 
๑. 
 
 

การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดท า
ราคากลางงานก่อสร้าง 
• การใช้อ านาจในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการก าหนดแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างและจัดท าราคากลางงานก่อสร้างที่อาจ
เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒ x ๓ = ๖ 
(ระดับกลาง) 

1. จัดให้มีแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็น
ม าต ร ฐ าน  โ ดยก า หนดองค์ ป ร ะกอบของ
คณะกรรมการคณะต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
จากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ
และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มี
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น รวมถึง
กรรมการจากหน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่พัสดุ
เป็นกรรมการร่วม 
๒. ด าเนินการจัดอบรมกลยุทธ์และข้อควรระวังใน
การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง  

๒. 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
•  คณะกรรมการ ละเลย เพิกเฉย ไม่บริหาร
สัญญาให้เป็นไปตามสัญญา และพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จั ดซื้ อ จั ดจ้ า งและการบริ ห ารพั สดุ ภ า ค รั ฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงตรวจรับงานล่าช้า อาจเป็นไป
การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง  

๒ x ๓ = ๖ 
(ระดับกลาง) 

๑. เมื่อได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการต้องศึกษา
สัญญา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครั ฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐ ระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๒. ประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 
เพื่อบริหารสัญญา และติดตามความคืบหน้างาน 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค ร่วมกับผู้รับจ้างและ 
ผู้ควบคุมงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. สถาบันก าหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน
หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ  
 

 

หมายเหตุ : โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก าหนดราคากลางและจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าผูกพันงบประมาณในไตรมาส 
๔ และเป็นงบประมาณผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -พ.ศ. ๒๕๖๖) 


